

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Departamento Técnico

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO

MUNICÍPIO: Cachoeira do Sul/RS

ENDEREÇO: Praça José Bonifácio – Centro – Cachoeira do Sul

DATA: Agosto/ 2018

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		1ª MÊS			2ª MÊS			3ª MÊS			4ª MÊS			5ª MÊS			%	R\$
				1			2			3			4			5				
		%	R\$	execução %	valor R\$	% global	execução %	valor R\$	% global	execução %	valor R\$	% global	execução %	valor R\$	% global	execução %	valor R\$	% global		
1.	Serviços Iniciais																			
1.1	Container - aluguel	0,90%	2.674,68	100,00%	2.674,68	0,90%													2.674,68	
1.2	Fundação - Tabela basquete	1,28%	3.786,50	100,00%	3.786,50	1,28%													3.786,50	
1.3	Conclusão reforços estruturais paredes de alvenaria	0,42%	1.238,49	100,00%	1.238,49	0,42%													1.238,49	
1.4	Demolições e transporte de entulhos	0,16%	464,45	100,00%	464,45	0,16%													464,45	
2.	Quadra																			
2.1	concretagem - quadra de concreto polido	32,80%	97.063,39	0,00%			26,76%	25.972,95	8,78%	73,24%	71.090,44	24,02%							97.063,39	
2.2	Alambrados de proteção	9,93%	29.397,60	0,00%									100,00%	29.397,60	9,93%				29.397,60	
2.3	Pintura e demarcação	12,16%	35.984,46	0,00%												100,00%	35.984,46	12,16%	35.984,46	
3.	Reboco																			
3.1	Conclusão do reboco de paredes, totens e floreiras	2,49%	7.360,20	50,00%	3.680,10	1,24%	50,00%	3.680,10	1,24%										7.360,20	
3.2	Pintura	2,39%	7.067,47													100,00%	7.067,47	2,39%	7.067,47	
4.	Pisos																			
4.1	Pavimentação de basalto	6,52%	19.285,95	0,00%			40,28%	7.768,29	2,62%	59,72%	11.517,66	3,89%							19.285,95	
4.2	Revestimento- assentos das arquibancadas (patamares)	5,60%	16.575,94	0,00%			33,33%	5.525,00	1,87%	33,33%	5.525,00	1,87%	33,34%	5.525,94	1,87%				16.575,94	
4.3	Pintura - assento e espelhos da arquibancada	2,69%	7.946,80													100,00%	7.946,80	2,69%	7.946,80	
5.	Diversos																			
5.1	Corrimãos e guarda corpos	18,99%	56.217,63	0,00%						34,69%	19.500,00	6,59%	65,31%	36.717,63	12,41%				56.217,63	
5.2	Equipamentos esportivos	2,51%	7.442,42	0,00%												100,00%	7.442,42	2,51%	7.442,42	
5.3	Limpeza final	1,17%	3.459,26	0,00%												100,00%	3.459,26	1,17%	3.459,26	
	TOTAL SIMPLES		295.965,24	Σ1º mês	11.844,22	4,00%	Σ2º mês	42.946,34	14,51%	Σ3º mês	107.633,10	36,37%	Σ4º mês	71.641,17	24,21%	Σ5º mês	61.900,41	20,91%	295.965,24	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	295.965,24	0,00%	11.844,22	4,00%	0,00%	54.790,56	18,51%		162.423,66	54,88%		234.064,83	79,09%		295.965,24	100,00%		